
Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 28, 2012 

161 

6. Технологічні парки: світовий та український досвід / Під 
редакцією Д.В. Табачника. – Київ: ТП ІЕЗ, 2004. – 48с. 

7. Хамчук В.П. Технологічні парки як ефективний механізм 
інноваційного розвитку економіки [на прикладі США] / В.П. Хамчук // 
Агроінформ. – К., 2009. - №9/12. – С.23-26. 
 

Отримано: 30.05.2012 
 
 
УДК 69.05.013:658.012.2 

Д.В. Тімощук,  
О.С. Іщенко  

 
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
АННОТАЦИЯ 

В работе обоснована необходимость разработки 
усовершенствованного процесса организационно-технологического 
планирования на стадии разработки проектно документации в 
составе ПОС и ППР. Представлены: обобщенный алгоритм 
планирования строительного проекта; состав и схемы разработки 
проектно-технологической документации; обоснование основных 
проектных решений организационно-технологического 
проектирования. 

 
АНОТАЦІЯ 

У роботі обґрунтована необхідність розробки вдосконаленого 
процесу організаційно-технологічного планування на стадії розробки 
проектної документації у складі ПОБ і ПВР. Представлені: 
узагальнений алгоритм планування будівельного проекту; склад і 
схеми розробки проектно-технологічної документації; обґрунтування 
основних проектних рішень організаційно-технологічного 
проектування. 

 
ANNOTATION 

The paper analyzed necessity of developing an improved process of 
organizational and technological planning stage of design documentation of 
the POB and PPW. Presented: a generalized scheduling algorithm of the 
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construction project, the composition and development scheme design and 
technological documentation, substantiation of the basic design decisions of 
organizational and technological design. 

 
Постановка проблемы. С целью усовершенствования 

нормативной базы строительного комплекса Украины на основании 
решения научно-технического совета Минрегионстроя от 28.04.2009 № 
47 была утверждена новая редакция ДБН А.3.1-5-96 “Организация 
строительного производства” [1] (ДБН А.3.1-5-2009 “Управление, 
организация и технология. Организация строительного производства”, 
приказ № 689 от 25.12.2009 г., приказ №334 от 31.08.2010 г., приказ 
№53 от 25.05.2011 г, действителен с 01.01.2012 г.), которая отвечает 
современному уровню развития строительной отрасли – организации 
работ, отношениям между субъектами строительного производства, 
условиям строительства, отображению этого в законодательном и 
нормативно-правовом поле и документации необходимой для 
подготовки проектов и возведения объектов строительства. 

Анализ последних исследований и публикаций. Выполнению 
работ на объектах должен предшествовать комплекс мероприятий и 
работ по подготовке строительного производства [4, 5], которые 
обеспечивают возможность осуществления строительства в 
соответствия с условиями подчиненных контрактов и взаимосвязанную 
деятельность всех его участников. Такая подготовка [6] включает 
общую организационно-техническую подготовку, подготовку в 
строительство объекта, подготовку строительной организации и 
подготовку строительно-монтажных работ. Утвержденная редакция 
ДБН А.3.1-5-2009 [2] содержит значение некоторых понятий 
откорректированных в соответствии с их сегодняшней трактовкой в 
законодательных и нормативно-правовых документах, внесен ряд 
понятий, которых в предыдущей редакции не было. 

Цель исследования. выполнить анализ современной практики 
планирования и подготовки проектно-технологической документации 
(ПДТ) строительных проектов с целью последующей адаптации 
выявленных тенденций к критически важным изменениям и 
дополнениям обновленной редакции ДБН А.3.1-5-2009 “Управление, 
организация и технология. Организация строительного производства”. 

Материал исследования. Организация строительного 
производства охватывает перечень подчиненных объектов 
нормирования, которые раскрывают отдельные аспекты проблемы 
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планирования, организации и технологии возведения объектов 
строительства: 

− подготовка строительного производства; 
- разработка и использование проектно-технологической 

документации по планированию, организации и выполнению работ;  
− управление строительным производством;  
− организация и охрана труда;  
− материально-техническое обеспечение;  
− механизация работ;  
− охрана окружающей среды;  
− особенности организации производства во время 

реконструкции и технического переоборудования;  
− обеспечение качества строительной продукции. 
Обоснование основных содержательных отличий [3] новой 

редакции ДБН А.3.1-5-2009 [2] от предыдущей ДБН А.3.1-5-96 [1] 
рассмотрено в работе [4]. 

Детальный анализ [4] и [5] показывает нормативно 
установленную необходимость и важность разработки раздела 
«Организация строительства» (в соответствии с современными 
требованиями и методиками), включающего ПОС и ППР при 
выполнении СМР, в основе которых лежит календарное планирование 
и моделирование всех этапов, комплексов работ и процессов, 
графиков освоения сметной стоимости, поставки материалов и 
изделий, движения машин и механизмов, кадров.  

Мероприятия по организации строительного производства 
охватывают разработку проектно-технологической документации с 
календарным планированием работ и их финансового и материально-
технического обеспечения, подготовку производства, управления 
производством, организацию труда, мероприятия по комплектному и 
своевременному обеспечению строения материалами, конструкциями 
и оборудованием, механизацию работ, охрану окружающей среды, 
обеспечения качества продукции.  

Проектно-технологическая документация при этом включает ПОС 
и ППР, которые содержат организационные, технические и 
технологические решения, направленные на достижение в период 
строительства требований п.1.2 [2].  

В ДБН А. 2.2-3-2004 [7] проект организации строительства 
разрабатывается в составе проекта (утверждаемой части рабочего 
проекта) как раздел «Организация строительства», а проекты 
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выполнения работ ППР разрабатываются на основе рабочей 
документации. 

 
Рис. 1. Обобщенный алгоритм планирования строительного проекта 

 
Для обеспечения целей проекта строительства ПТД должна 

содержать проектные решения, в частности, по таким приоритетным 
направлениям: 

 организация последовательности и темпов выполнения работ, 
которые обеспечивают эффективное и безопасное осуществление 
строительства;  

 проектирование сроков выполнения работ и освоения объемов 
с учетом требований участников проекта. 

Управление строительным производством согласно новой 
редакции ДБН включает формирование планов работ и обеспечения их 
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материально-техническими и финансовыми ресурсами, формирование 
графиков выполнения работ участниками строительства, выработки 
текущих заданий для них на базе календарного планирования работ, 
доведения заданий к исполнителям, отслеживание и анализ 
фактического выполнения заданий, выработки и осуществления при 
необходимости корректирующих влияний (см.рис.1). 

В проекте организации строительства укрупнено проектируется 
рациональная организация строительства всей совокупности 
возводимых объектов. ПОС используется заказчиком, подчиненными 
организациями и другими участниками инвестиционного процесса для 
получения разрешения на выполнение строительных работ, для 
организации деятельности по строительству объекта, для 
распределения во времени финансирования и материально-
технического обеспечения строительства. 

Календарный план в составе ПОС [2] должен включать 
следующие элементы, отображаемые в табличном виде: 
наименование отдельных зданий или видов работ, сметная стоимость 
(в том числе СМР), а также распределение капитальных вложений и 
объемов СМР по периодам (месяцам, кварталам, годам). 

Согласно п.3.3.1-3.3.5 [2] ППР определяет технологию и 
организацию строительства отдельного объекта строительства или 
выполнения отдельного вида или этапа работ. Организационные и 
технологические решения ППР должны базироваться на современных 
методах выполнения работ и приемах труда. При необходимости в 
ППР включаются технологические карты (схемы) - типичные или 
индивидуальные - выполнение наиболее больших по объему, сложных 
или новых видов работ, принципиальная схема планирования ППР 
согласно новой редакции ДБН А.3.1-5-2009 представлена на рис. 2. 

ППР разрабатывается на базе таких исходных материалов: ПОС; 
рабочей документации; условий поставки материалов, конструкций, 
готовых изделий и оборудования, производственно-технологической 
комплектации и перевозки строительных грузов; условий 
использования строительных машин и транспортных средств; условий 
обеспечения рабочими кадрами строителей основных профессий, 
возможных режимы использования рабочего времени. 

Разрабатываемые в составе ПОС и ППР календарные планы 
реализации строительного проекта должны предусматривать его 
материально-техническое обеспечение. Организация обеспечения 
строительства объектов материально-техническими ресурсами должна 
создавать предпосылки для соблюдения: 
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 технологической последовательности и сроков выполнения 
строительно-монтажных работ, предусмотренных в календарных 
планах и графике строительства; 

 обязательств подрядчика перед заказчиком относительно 
соблюдения обусловленных договором подряда сроков строительства 
объектов, их качества и стоимости. 

 

 
Рис. 2. Обобщенная схема подготовки и обоснования строительного проекта 

 
Материально-технические ресурсы поставляются на объект 

строительства в соответствии с разработанными в ПТД графиками их 
поставок, которые обеспечивает соблюдение принятых календарных 
планов и графиков выполнения работ.  
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Решения по механизации работ, также, фиксируются в ПОС и 
ППР и являются основой для установления режимов выполнения, 
продолжительностей и сроков работ в календарных планах и графиках 
ведения строительства. На рис.4 представлена обобщенная схема 
подготовки, разработки ПТД, обоснование основных проектных 
решений организационно-технологического проектирования и 
ресурсно-календарного моделирования проекта. 

Выводы. Обоснована потребность формирования качественно 
усовершенствованного процесса календарного планирования и 
моделирования на стадии разработки проектно-технологической 
документации в составе ПОС и ППР. Представлены: обобщенный 
алгоритм планирования строительного проекта; состав и схемы 
разработки ПТД, а также обоснование основных проектных решений 
организационно-технологического проектирования и ресурсно-
календарного моделирования проекта необходимые для ведения 
работ с учетом современных особенностей и требований обновленной 
нормативной документации. 
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РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИПУСКУ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано випуск чотирьох серій іпотечних 
облігацій, який був ініційований російським «Агентством з іпотечного 
житлового кредитування». Вивчено можливості використання 
російського досвіду в Україні. 

Ключові слова: іпотека, іпотечні облігації, сек’юритизація. 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье проанализирован выпуск четырех серий ипотечных 

облигаций, инициированный  российским федеральным «Агентством 
по ипотечному жилищному кредитованию». Изучены возможности 
использования российского опыта в Украине. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечные облигации, 
секьюритизация. 

 
ANNOTATION 

The four issues of mortgage bonds organized by Russian  Open joint-
stock company «The Agency for Housing Mortgage Lending» were 
analyzed in the article. The possibilities to use the Russian experience in 
Ukraine have been studied. 

Keywords: mortgage, mortgage bonds, securitization. 
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